



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD SENJ

Obala dr. F. Tuđmana 2

53270 Senj

OIB: 61106276570

www.senj.hr

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) naručitelj vodi:

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI									
Red. br.	Predmet ugovora	Broj objave i ev. br. nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi (kn)	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi (kn)	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog / Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Usluga nabave dugoročnog kredita za financiranje	2012/S 002-0023247	Otvoreni postupak	949.168,63	07.02.2013. 60 mjeseci	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb,			

	projekta „Izgradnja sanitarne i oborinske kanalizacije naselja Trbušnjak u Senju – I faza“ u okviru programa IPARD – mjera 301.	2013/S 003-0020246 02/12				Slavonska avenija 6			
2.	Usluga nabave dugoročnog kredita za sufinanciranje projekta „Uređenje parka Nehaj - turistička i javna infrastruktura“ u okviru programa IPA - IIIC	2012/S 002-0024914 2013/S 003-0020224 03/12	Otvoreni postupak	164.720,42	31.01.2013. 60 mjeseci	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Podružnica RIADRIA RIJEKA, Rijeka, Đure Šporera 3			
3.	Radovi na infrastrukturi radne zone Cestarska kuća - I faza	2012/S 002-0063960 2012/S 003-0090144 06/12	Otvoreni postupak	620.501,13	12.11.2012. 3 mjeseca	GS - GRADNJA d.o.o., Gospić, Zagrebačka 26	12.04.2013.	620.254,68	Produžen rok na koji je sklopljen Ugovor temeljem nalaza nadzornog inženjera zbog vremenskih uvjeta i potrebe za dodatnim radovima.
4.	Nabava lož ulja	2012/S 002-0068866 09/12	Otvoreni postupak	79.240,00	05.12.2012. 12 mjeseci	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAGREB, Zagreb, Av. V. Holjevca 10	04.12.2013.	76.307,56	
5.	Univerzalne i dopunske poštanske usluge	2012/S 002-0082959 2012/S 014-0084016 10/12	Otvoreni postupak	108.245,00	21.12.2012. 12 mjeseci	HP-HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, Jurišićeva 13	20.12.2013.	97.235,73	

6.	Radovi na izgradnji plaže i šetnice od Skvera do Treće drage u Senju od profila 3A-09, I etapa	2013/S 002-0005647 2013/S 003-0038743 01/13	Otvoreni postupak	2.504.889,10	11.03.2013. 6 mjeseci	ZANATOPREMA ZANATSKA ZADRUGA RIJEKA, Rijeka, Vukovarska 7b			
7.	Radovi na izgradnji Doma za stare i nemoćne u Senju, I faza	2013/S 002-0008772 2013/S 014-0012440 02/13	Otvoreni postupak	3.249.414,77	8.04.2013. 6 mjeseci	CROMING d.o.o., Pitomača, Trg K. Tomislava bb			
8.	Dodatni radovi na izgradnji infrastrukture radne zone – Cestarska kuća – I. faza	2013/S 003-0043594 04/13	Pregovarački postupak bez prethodne objave /čl.26. st.2. t.4./	116.371,31	27.03.2013. 1 mjesec	GS - GRADNJA d.o.o., Gospić, Zagrebačka 26	12.04.2013.	56.437,20	
9.	Dodatni radovi na uređenju kulturno povijesnog parka Nehaj u Senju	2013/S 003-0046183 05/13	Pregovarački postupak bez prethodne objave /čl.26. st.2. t.4./	301.487,23	03.04.2013. 20 dana	EDING d.o.o., Zagreb, Froudeova 9	19.04.2013.	301.483,51	
10.	Dodatni radovi na izgradnji sustava odvodnje naselja Trbušnjak	2013/S 003-0046156 06/13	Pregovarački postupak bez prethodne objave /čl.26. st.2. t.4./	220.807,00	03.04.2013. 1 mjesec	ĐURKIN d.o.o., Čakovec, Braće Graner 1	31.05.2013.	220.807,00	
		2013/S 003-0063178 09/13		248.700,00	03.06.2013. 10 dana		17.06.2013.	248.500,00	
11.	Usluga izrade glavnog projekta s ishodom potvrde projekta za uređenje Pavlinskog trga, Ulice Potok i Trga Cilnica	2013/S 015-0055687 2013/S 003-0062947 07/13	Pregovarački postupak bez prethodne objave /čl.28. st.2. t.6./	386.023,31	03.07.2013. 2 mjeseca	NFO d.o.o., Zagreb, Odranska 12	23.07.2013.	386.023,31	

12.	Opskrba električnom energijom	2013/S 002-0053745 08/13	Otvoreni postupak	379.264,54	31.07.2013. 12 mjeseci	HEP – Opskrba d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	13.10.2014.	413.117,46	Cijena predmetne robe je promjenjiva sukladno zakonskim propisima i računi se ispostavljaju sukladno stvarnoj potrošnji.
13.	Nabava lož ulja za potrebe grijanja	2013/S 002-0092828 11/13	Otvoreni postupak	72.309,96	17.12.2013. 12 mjeseci	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAGREB, Zagreb, Av. V. Holjevca 10	12.12.2014.	67.464,96	
14.	Poštanske usluge	2013/S 002-0097904 13/13	Otvoreni postupak	96.327,28	23.12.2013. 12 mjeseci	HP-HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, Jurišićeva 13	19.12.2014.	102.235,38	Za predmetne usluge računi se ispostavljaju sukladno stvarnom korištenju.
15.	Opskrba električnom energijom	2014/S 002-0030448 2014/S 014-0031806 2014/S 014-0032575 01/14	Otvoreni postupak	411.133,17	30.07.2014. 12 mjeseci	NOX GRUPA d.o.o., Varaždin, Dravska 17	01.07.2015.	433.744,83	Cijena predmetne robe je promjenjiva sukladno zakonskim propisima i računi se ispostavljaju sukladno stvarnoj potrošnji.
16.	Malo komunalno vozilo	2014/S 002-0037785 04/14	Otvoreni postupak	724.493,00	18.09.2014. 90 dana	RASCO d.o.o., Kalinovac, Kolodvorska 120	13.02.2015.	724.493,00	
17.	Nabava komunalne opreme – kontejnera,	2014/S 002-0037781	Otvoreni postupak	718.731,16	18.09.2014. 30 dana	GRADATIN d.o.o., Sesvete,	16.02.2015.	718.731,16	

	kompostera i kanti	05/14				Livadarski put 1			
18.	Komunalna oprema – nadogradnja za malo univerzalno komunalno vozilo za održavanje javno prometnih površina ljeti i zimi - vakumska čistilica	2014/S 002-0049915 09/14	Otvoreni postupak	344.304,92	17.12.2014. 60 dana	RASCO d.o.o., Kalinovac, Kolodvorska 120	05.05.2015.	344.304,92	
19.	Radovi na infrastrukturi radne zone - Cestarska kuća - II faza	02/14/II 2014/S 002-0044696 2014/S 014-0045567 2014/S 014-0046953	Otvoreni postupak	998.459,42	29.12.2014. 6 mjeseci	CENTROGRADNJA d.o.o., 2. Plemičko 12, Zagreb	30.09.2015.	998.352,28	
20.	Radovi na izgradnji plaže i šetnice od Škvera do Treće drage u Senju od profila 03/A-09, II etapa	2015/S 002-0005133 01/15	Otvoreni postupak	1.128.460,33	02.04.2015. 100 dana	GRADNJA d.o.o., Petra Preradovića 25, Senj	15.10.2015.	1.121.710,33	
21.	Radovi na izgradnji rekreacijsko-sportskog centra Tenis	2015/S 002-0014589 2015/S 014-0017235 02/15	Otvoreni postupak	5.237.115,03	10.06.2015. 6 mjeseci	KULIĆ-INVEST d.o.o., Zalužje 17, Vinkovci	13.05.2016.	4.834.298,10	
22.	Nabava komunalne opreme – kanti za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Senja	2015/S 002-0016501 03/15	Otvoreni postupak	314.940,60	22.05.2015. 30 dana	GRADATIN d.o.o., Sesvete, Livadarski put 1	5.10.2015.	314.940,60	
23.	Dodatni radovi na izgradnji infrastrukture radne zone – Cestarska	2015/S 003-0028263 04/15	Pregovarački postupak bez prethodne objave	248.573,75	01.07.2015. 30 dana	CENTROGRADNJA d.o.o., 2. Plemičko 12, Zagreb	18.09.2015.	248.572,69	

	kuća – II faza		/čl.26. St.2. T.4./						
24.	Opskrba električnom energijom	2015/S 002-0023694 2015/S 014-0024428 05/15	Otvoreni postupak	382.239,38	29.07.2015. 12 mjeseci	PROENERGY d.o.o., Zagreb, J. Marohnića 1			
25.	Dodatni radovi na izgradnji plaže i šetnice od Škvera do Treće drage u Senju od profila 01 A-09, II etapa	2015/S 003-0037197	Pregovarački bez prethodne objave	94.100,00	01.10.2015.	GRADNJA d.o.o., Petra Preradovića 25, Senj	17.11.2015.	92.100,00	
26.	Radovi na energetskej obnovi poslovne zgrade u Senju	2015/S 002-0028140 2015/S 014-0029310 2015/S 003-0037053	Otvoreni postupak	1.141.243,60	12.10.2015.	IZGRADNJA d.o.o., Zvonimirova 45, Crikvenica	12.04.2016.	1.139.741,08	
27.	Dodatni radovi na izgradnji Rekreatijsko-sportskog centra TENIS	2016/S 003-0000990	Pregovarački bez prethodne objave	1.015.744,03	17.12.2015.	KULIĆ-INVEST d.o.o., Zalužje 17, Vinkovci	13.05.2016.	744.649,94	
28.	Radovi na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Sv. Juraj s izgradnjom novih ploha – etapa 1.	2015/S 002-0037671; 2015/S 014-0039160; 2016/S 014-0000273; 2016/S 014-0000530; 2016/S 003-0013487	Otvoreni postupak	13.535.398,00	06.06.2016. 24 mjeseca	GEOTEHNIKA d.o.o., Put Puntinka 33, 21425 Selca			

29.	Opskrba električnom energijom	2016/S 002-0012693	Otvoreni postupak	352.709,26	08.08.2016. 12 mjeseci	HEP – Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			
-----	-------------------------------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------	---	--	--	--

2. REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA

Nije bilo Okvirnih sporazuma niti ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem OS-a.

Podaci u Registru objavljeni su sukladno stanju na dan: 29/08/2016.

Odgovorna osoba Naručitelja:

GRADONAČELNIK
Darko Nekić, prof., v. r.